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STATUS SEMASA PROJEK LEBUHRAYA PAN BORNEO SABAH  

 

 

Kuala Lumpur – Kementerian Kerja Raya ingin menarik perhatian terhadap isu status 

projek Lebuhraya Pan Borneo (LPB) Sabah yang didakwa terhenti dan tiada sebarang 

kemajuan sebagaimana yang dakwa oleh bekas YAB Perdana Menteri ke-6 di dalam 

laman media sosial beliau. 

 

Untuk makluman, projek LPB Sabah masih lagi berjalan dan dalam peringkat 

pembinaan serta tetap diteruskan pelaksanaannya walaupun setelah Kerajaan 

menamatkan Rakan Pelaksana Projek (PDP) pada 21 September 2019 lalu. Pada 

masa kini pelaksanaan projek itu telah ditukarkan kepada kaedah konvensional 

kontrak JKR iaitu di bawah seliaan JKR Sabah sebagai Penguasa Projek. Melalui 

kaedah tersebut Kerajaan akan memperoleh penjimatan sebanyak lebih  kurang 

RM1.2 bilion berbanding dengan kaedah asal PDP.  

 

Hasil penjimatan berkenaan antara lain, telah membolehkan Kerajaan meluluskan        

tiga (3) lagi pakej tambahan berbanding 12 pakej asal yang sedang berjalan - iaitu 

melibatkan laluan dari persimpangan Beluran ke Telupid bernilai RM1 bilion - yang 

dijangka akan ditender pada bulan Mac 2020. Di samping komitmen untuk 

meneruskan 15 pakej projek LPB Sabah itu, Kerajaan juga telah meluluskan projek 

membina jalan TransBorneo menghubungkan Sabah, Sarawak dan Kalimantan,                        

di mana fasa 1 menghubungkan Kalabakan, Sabah dengan Simanggaris, Indonesia 

akan dilaksanakan pada tahun ini dengan kos RM600 juta. Projek ini telah diumumkan 

semasa sesi pembentangan Bajet 2020 pada bulan Oktober 2019 lalu.  

 

Kementerian Kerja Raya juga ingin memaklumkan bahawa sehingga 31 Disember 

2019, projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah telah mencatatkan kemajuan fizikal 

sebanyak 22% secara keseluruhan bagi 12 pakej yang sedia komited dan ia akan siap 

sepenuhnya secara berfasa selewat-lewatnya pada bulan Jun 2023. Manakala untuk 

tiga (3) pakej tambahan yang baharu pula ia dijangka akan siap pada akhir tahun 

2023. Tempoh pelaksanaan 12 kontrak itu mengalami sedikit kelewatan berbanding 

tempoh siap asal (Jun 2022) disebabkan isu proses pengambilalihan balik tanah dan 

halangan di tapak pembinaan, serta isu tempoh transisi atau pertukaran kaedah 

pelaksanaan projek daripada PDP kepada kontrak konvensional. 
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Sebagaimana projek Lebuhraya Pan Borneo di Sarawak, kos pelaksanaan projek 

Lebuhraya Pan Borneo Sabah di samping projek-projek jalan lain di kedua-dua negeri 

berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Pusat. Ini termasuklah projek 

Lebuhraya TransBorneo dan juga projek Sarawak Sabah Link Road yang telah 

diluluskan Kerajaan, di mana tiada tol akan dikenakan kepada pengguna. Pembinaan 

jalan-jalan utama tanpa tol di kedua-dua negeri itu merupakan antara iltizam dan tekad 

Kerajaan bagi memastikan pembangunan sosioekonomi yang lebih baik dapat 

dinikmati oleh rakyat di Sabah dan Sarawak. 

 

- Tamat – 

 

 

KEMENTERIAN KERJA RAYA  

6 hb, Januari 2020 
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