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KEMENTERIAN KERJA RAYA  
MENGENAI  

TINDAKAN SUSULAN DAN PENAMBAHBAIKAN  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2013 (SIRI 2) 

 

1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2013 (LKAN 2013) Siri 2 telah melaporkan hasil 

siasatan audit terhadap satu projek Kementerian Kerja Raya (KKR), iaitu Projek 

Menaik Taraf Jalan Dari Pohon Batu (Simpang Tamu) Ke Pancur Hitam, Wilayah 

Persekutuan Labuan. 

 

2. Kontrak asal bagi projek di atas telah bermula pada bulan Disember 2006 dengan 

harga kontrak RM52.8 juta. Skop projek adalah untuk menaiktaraf jalan sediada 

sepanjang 6.6km ke tahap dual-carriageway 4 lorong. Namun, akibat kenaikan 

harga bahan binaan yang mendadak pada tahun-tahun 2007 dan 2008, terutama 

sekali bagi harga besi tetulang (reinforcement steel), bahan api diesel, simen dan 

bitumin, kontrak tersebut telah ditamatkan pada bulan Oktober 2008 secara 

Persetujuan Bersama seperti yang dibenarkan di bawah Surat Pekeliling 

Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2008 bertajuk “Pelaksanaan Syarat Perubahan 

Harga Di Dalam Kontrak Kerja”. 

 

3. Selanjutnya, projek ini telah ditender-semula pada bulan April 2010 dan disiapkan 

pada bulan Mei 2013 melalui kontrak penyiap bernilai RM43.46 juta. Walau 

bagaimanapun, dengan peruntukan projek yang terhad, skop kerja untuk 

menaiktarafkan jalan ini terpaksa dikurangkan kepada 4.2km akibat kenaikan 

harga bahan binaan yang disebutkan di atas. Oleh yang demikian, kos keseluruhan 

projek ini, termasuk perbelanjaan RM12.98 juta bagi kontrak asal, berjumlah 

RM56.44 juta, iaitu melebihi harga kontrak asal. 

 

4. Setelah projek ini di-audit, Jabatan Audit Negara telah membuat 6 syor 

penambahbaikan yang melibatkan 4 teguran mengenai kelemahan pentadbiran 

kontrak, 1 teguran mengenai kelemahan pemantauan kualiti kerja kontraktor dan 

1 teguran mengenai kelemahan tatacara perakaunan. Kementerian ini telahpun 

mengambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan berdasarkan syor-syor 

Audit tersebut. 

    Kementerian Kerja Raya  
    3 Julai 2014 
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