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KELEWATAN PEMBINAAN PROJEK LEBUHRAYA PAN BORNEO 

SABAH 

 

Pihak Kementerian Kerja Raya (KKR) mengambil berat akan kenyataan 

oleh YAB Perdana Menteri pada 3 September 2018 berhubung 

kelewatan status pembinaan Projek Lebuhraya (LPB) di negeri Sabah. 

Sebagai langkah segera, Kementerian bersama-sama dengan pihak 

Kerajaan Negeri Sabah akan membuat penelitian lanjut ke atas perkara 

ini. 

 

Pada ketika ini, 12 pakej kerja yang telah dibuat pelantikan kontraktor 

pakej kerja (work packages contractor – WPC) berada di pelbagai 

peringkat pembinaan. Kemajuan semasa pembinaan adalah di antara    

1 peratus hingga 37 peratus. Kementerian mendapati terdapat tiga (3) 

faktor utama yang menyumbang kepada kelewatan pembinaan, iaitu 

faktor pengambilan balik tanah, faktor kecukupan bekalan (bahan 

binaan, tenaga kerja dan jentera binaan) dan faktor kelewatan dalam 

proses bayaran dalam menyelesaikan isu-isu teknikal. 

 

Pada dasarnya, pengambilan balik tanah merupakan bidang kuasa 

Kerajaan Negeri Sabah yang dilaksanakan oleh Jabatan Tanah dan 

Ukur (JTU) Sabah. Memandangkan kerja-kerja pengambilan balik tanah 

adalah berskala besar, pihak JTU Sabah dalam tindakan untuk 

menambahbaik dan mempercepatkan proses tersebut tanpa 

mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan di samping menjaga 

kepentingan dan hak pemilik-pemilik tanah yang terkesan. 
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Projek LPB di negeri Sabah yang berskala besar menyebabkan 

kekangan dari segi kecukupan bekalan bahan binaan, tenaga kerja 

mahir dan separa mahir dan juga peralatan jentera binaan. Untuk 

mengatasi perkara ini, pihak Kerajaan telah mengarahkan pihak Rakan 

Pelaksana Projek (Project Delivery Partner – PDP) untuk berbincang 

dan menyelaraskan dengan pihak WPC untuk mencari dan 

mengemukakan kaedah alternatif supaya perkara ini tidak berterusan. 

 

Baru-baru ini, Kerajaan telah menyelesaikan isu-isu teknikal bagi 

bayaran kepada pihak WPC melalui pihak PDP dan dijangka kelewatan 

dalam proses bayaran dapat dielakkan pada masa akan datang.Untuk 

makluman, bayaran kepada pihak WPC melalui pihak PDP hanya akan 

dilaksanakan setelah tuntutan tersebut disemak dan disahkan teratur 

oleh pihak Kerajaan. 

 

 

 

 

 

 

YB TUAN BARU BIAN 

MENTERI KERJA RAYA 

 

6 SEPTEMBER 2018 
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